

主な公共施設の建設・大規模改修等スケジュール

単位:千円

	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	第二次多摩市 ストックマネジメント 計画策定時点の概算額
総合福祉センター			設計		工事						4,355,564
多摩第三小学校		基本計画	設計		工事						-
学校給食センター		基本計画		設計	工事						-
健康センター				設計		工事					1,235,153
永山公民館				設計		工事					2,673,405
本庁舎	基本構想	基本計画		設計		工事					※ 10,000,000
関戸公民館						設計		工事			1,831,520
温水プール							設計		工事		4,686,750
合計											24,782,392

※本庁舎については、第二次ストックマネジメント計画策定時点で費用が算出されていないため、計画とは別に算出した概算額を参考に記載しています。