

令和4年度多摩市立資源化センターその他設備等改修工事の 工事請負契約の締結について

1. 計画概要

本工事では、平成11年度の供用開始後22年が経過している各プラントラインに附帯するトラックスケールなど計量設備、工業用ITVカメラや中央制御装置など計装設備の老朽化に伴う設備を更新することで、施設の機能保全と継続的な安定運転の実施、性能水準の維持を図ることを目的に実施する。また、本工事は、平成30年2月に取得した都市計画事業認可に基づく資源化センタープラント設備改修工事の一環として位置づけられ、一連のプラント設備改修工事は本年度が最終年となる。

2. 工事概要

資源化センターの各プラントラインに附帯する設備の更新

- (1) 計量器更新
- (2) 中央監視操作盤更新
- (3) データ処理システム更新
- (4) 気象観測装置更新
- (5) 工業用ITVカメラ更新
- (6) 計量器更新に伴う電気設備工事

3. 工程計画

平成30年度～令和3年度までに実施したプラント設備改修工事は、施設の稼働を停止し実施する必要があったが、本工事は各プラントラインの設備機器本体の改修ではないため、通常の資源化業務に併行して施工する。

◎契約工期：令和4年6月9日から令和4年3月24日まで

- ・実施設計期間：令和4年9月末まで
- ・機器製作期間：令和4年12月末まで
- ・施工期間：令和5年1月中旬から3月24日まで

4. 工事契約金額

143,399,000円（税込）

5. 契約の相手方

東京都品川区南大井六丁目26番3号
日立造船株式会社東京本社

以上