

学校の改修と統合との関係について

■ 現在の「多摩市基本計画・戦略プラン」での改修計画

年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
愛宕地区の学校改修 *仮校舎を使用しない。	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計	改修工事	改修工事	—

■ 教育委員会が審議会に諮問した統合についての考え方



A 改修工事が終了してから統合するパターン

年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
愛宕地区の学校改修	基本実施設計	基本実施設計	改修工事	改修工事	統合

B 仮校舎に移転して改修するパターン＝東愛宕小学校又は西愛宕小学校のいずれかを仮校舎として使用 ⇒ 事実上の統合

年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
愛宕地区の学校改修	基本実施設計	基本実施設計	統合 改修工事	改修後の新校舎	—

- 仮校舎を使用する場合、1年間で改修工事が完了。
- 平成24年3月に仮校舎に移転。⇒ 2校が一緒になり統合となる。
- なお、1つの小学校に2つの小学校が存在することはない。

- 平成25年3月に改修後の新校舎に移転。