

令和4年第1回

多摩市議会定例会議案

多摩市

多摩市告示第46号

令和4年第1回多摩市議会定例会を下記のとおり招集する。

令和4年2月15日

多摩市長 阿部裕行

記

1 日 時 令和4年3月1日（午前10時）

2 場 所 多摩市役所議場

第 1 1 号議案

多摩市立中央図書館建設工事の請負契約の締結についての議決事項の一部変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和 4 年 3 月 1 日

提出者 多摩市長 阿 部 裕 行

提案理由

令和 3 年第 1 回及び令和 3 年第 2 回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立中央図書館建設工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年多摩市条例第 9 号）第 2 条の規定により議会の議決に付する。

記

- | | |
|-------------|---|
| 1 工 事 件 名 | 多摩市立中央図書館建設工事 |
| 2 契約の相手方 | 東京都中央区日本橋本町四丁目 1 2 番 1 9 号
佐藤・常磐開発・三浦特定建設共同企業体
佐藤工業株式会社 東京支店
常務執行役員支店長 川端 一知 |
| 3 契 約 金 額 | <u>変更前 金 3, 3 5 1, 1 5 0, 0 0 0 円</u>
<u>変更後 金 3, 4 8 2, 1 6 0, 0 0 0 円</u> |
| 4 契 約 の 方 法 | 一般競争入札（地方自治法第 2 3 4 条第 1 項適用） |

（参考）

- | | |
|-------|--|
| 1 工 期 | 変更前 令和 3 年 3 月 1 6 日から令和 4 年 1 2 月 2 8 日
まで
変更後 令和 3 年 3 月 1 6 日から令和 5 年 3 月 1 5 日ま
で |
|-------|--|

変更の理由

建設工事における掘削工事の土砂処分及び既設埋設物の対応に追加費用と工期の延長が必要なため、契約金額の増額及び工期を変更するものである。

第12号議案

多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事の請負契約の締結についての議決事項の一部変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和4年3月1日

提出者 多摩市長 阿部裕行

提案理由

令和3年第1回及び令和3年第2回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年多摩市条例第9号）第2条の規定により議会の議決に付する。

記

- | | |
|-----------|---|
| 1 工 事 件 名 | 多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事 |
| 2 契約の相手方 | 東京都多摩市鶴牧二丁目23番地7
日本電力・吉野建設共同企業体
株式会社日本電力サービス
代表取締役 横倉 利隆 |
| 3 契約金額 | 変更前 <u>金316,019,000円</u>
変更後 <u>金318,054,000円</u> |
| 4 契約の方法 | 一般競争入札（地方自治法第234条第1項適用） |

（参考）

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 1 工 期 | 変更前 令和3年3月16日から令和4年12月28日まで |
| | 変更後 令和3年3月16日から令和5年3月15日まで |

変更の理由

建設工事の工期延長に伴い、付帯工事である本件においても工期の延長が必要なため、契約金額の増額及び工期を変更するものである。

第13号議案

多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事の請負契約の締結についての議決事項の一部変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和4年3月1日

提出者 多摩市長 阿部裕行

提案理由

令和3年第1回及び令和3年第2回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年多摩市条例第9号）第2条の規定により議会の議決に付する。

記

- | | |
|-------------|---|
| 1 工 事 件 名 | 多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事 |
| 2 契約の相手方 | 東京都多摩市聖ヶ丘四丁目25番地の6
インスライト・大貫 建設共同企業体
インスライト株式会社
代表取締役 小野沢 一三 |
| 3 契 約 金 額 | 変更前 <u>金176,319,000円</u>
変更後 <u>金178,761,000円</u> |
| 4 契 約 の 方 法 | 一般競争入札（地方自治法第234条第1項適用） |

（参考）

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 1 工 期 | 変更前 令和3年3月16日から令和4年12月28日まで |
| | 変更後 令和3年3月16日から令和5年3月15日まで |

変更の理由

建設工事の付帯工事である本件においても既設埋設物の対応に追加費用と工期の延長が必要なため、契約金額の増額及び工期を変更するものである。

第14号議案

多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事の請負契約の締結についての議決事項の一部変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和4年3月1日

提出者 多摩市長 阿部裕行

提案理由

令和3年第1回及び令和3年第2回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年多摩市条例第9号）第2条の規定により議会の議決に付する。

記

- | | |
|-------------|---|
| 1 工 事 件 名 | 多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事 |
| 2 契約の相手方 | 東京都立川市柴崎町二丁目25番3号
八重洲・西川建設共同企業体
八重洲工業株式会社
代表取締役 長谷川 福夫 |
| 3 契 約 金 額 | 変更前 <u>金326,491,000円</u>
変更後 <u>金328,152,000円</u> |
| 4 契 約 の 方 法 | 一般競争入札（地方自治法第234条第1項適用） |

（参考）

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 1 工 期 | 変更前 令和3年3月16日から令和4年12月28日まで |
| | 変更後 令和3年3月16日から令和5年3月15日まで |

変更の理由

建設工事の工期延長に伴い、付帯工事である本件においても工期の延長が必要なため、契約金額の増額及び工期を変更するものである。