◆（仮称）第2期「多摩市人口ビジョン・多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略」改定スケジュール

・【前提条件】 令和3年3月に第2期総合戦略を決定するもの

別紙1

令和2年7月28日時点

	令和元年度						令和2年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体	改定スケジュールの作成		改定方針の作成				改定方針の作成			人口V案・戦略骨子の作成			戦略素案の作成		パブコメの実施	戦略原案の作成		決定
庁内																		
理事者調整					2/中～ 改定方針	3/中 調整			6/上 改定方針 調整		7/中～8/下 人口V案 戦略骨子 調整		10/上～11/中 戦略素案調整			1/上～1/下 戦略原案調整		
経営会議									6/16 改定方針 協議	7/7 改定方針 決定	＜随時協議・報告＞			11/中～下 戦略素案の 協議	＜随時協議・報告＞		2/中～下 戦略原案の 決定	
経営会議課長会													＜随時協議・報告＞					
関係課調整 （事務局：企画課）											7/中～10/下 内容調整（KPI等）				11/中～1/下 委員会意見を もとに内容調整			
事務局（企画課）			11/中～1/下 改定方針 作成		11/中～6/中 人口V案作成			3/中～7/中 戦略骨子作成				7/下～10/下 戦略素案作成			12/中～1/中 パブリック コメント	1/中～2/中 戦略原案作成		
総合戦略検討委員会																		
検討委員会 （前年度評価の 委員会も含む）			12/20 前年度（H30）評 価・改定スケ ジュールの共有		2/20 改定方針議論	3/2～3/19 3/31 市民委員公募、 委員選考会（庁 内委員会）			6/上～6/下 学識委員の打 診、市民委員 の打診（1人）		8/上～8/中 人口V案 戦略骨子議論		10/中 前年度（R1） 評価	11/上～中 戦略具体内容 議論・戦略素案 議論			2/上～中 戦略原案議論	
議会																		
議長・副議長											8/下 改定方針 改定状況説明			11/下 戦略素案説明			2/下 改定内容報告	
総務常任委員会						3/24 かわら版 報告						9/上 改定方針 改定状況説明			12/上 戦略素案説明			3/上 改定内容報告
全議員 （ポスティング）												総務常任委員 会終了後 改定方針 改定状況報告			総務常任委員 会終了後 戦略素案報告			総務常任委員 会終了後 改定内容報告
国 策定スケジュール																		
国の動き		創生会議 （骨子の審議）	12/中～12/下 12/20 戦略案の審議 閣議決定					5/1 新型コロナウイル ス感染症対応地 方創生臨時交付 金の発表										