多摩市体育施設に係る個別施設計画策定スケジュール

月	内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
行革本部会議 経営会議	行革本部会議に検討委員会、審議会の検討状況を報告・協議し、令和3年2月に計画の決定を行う。				検討状況報告・評価・方針案協議							随時協議					計画協議・決定					
検討委員会	関係課長で構成する検討委員会で計画全般に関する検討を行っていく。	①	②					③			④				⑤		⑥			⑦		
		現状把握、評価案検討、方針（廃止・長寿命化等）												計画案検討								
スポーツ推進審議会	学識経験者や市民等で構成する審議会へ諮問し、今後の施設の在り方や方向性について答申をいただく。								①	②	③		④	⑤	⑥		⑦					
										諮問・審議・答申												
民間事業者ヒアリング	民間事業者の参画意欲、参画するために必要な要件等のヒヤリングを行い、民間活力の導入可能性を探る。							実施														
アンケート パブリックコメント	①利用者アンケート及び無作為アンケートを実施し、広く市民意見を反映した検討を行う。②計画案についてパブリックコメントを実施する。								利用者・無作為アンケート										パブコメ			
ワークショップ	収集分析した基本情報や周辺環境情報について市民と共有しながら、今後の体育施設についてワークショップを実施し、計画検討に反映する。									募集		実施										