令和6年7月3日
第三次多摩市特別支援教育推進計画有識者会議
資料4

第三次多摩市特別支援教育推進計画　策定スケジュール

年度	5年度			6年度												7年度											
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【事務局】																											
全体進行	方針検討			素案検討												最終案検討											
有識者会議	委員構成			● 要綱・広報・選考要領	● 市民委員選考		❶ 実態把握	❷ 骨子説明 アンケ速報		❸ 素案意見協議			❹ 素案意見協議					❺ パブコメ	❻									
【市民参画】																											
パブリックコメント											準備			実施		集計・対応											
実態把握（アンケート・グループミーティング）					準備		アンケート実施	高校生とGM	アンケート集計・分析																講演会（発達支援室との共催）		
【各種会議】																											
教育委員会	● 22 定例会（協議）			● 8 定例会（議案）			● 協議会（経過報告）	計画策定の進捗により経過報告（適宜）												● 定例会（協議）	● 定例会（議案）→決定							
総合教育会議											● 報告								● 報告								
経営会議			● 18 各部報告（概要等）		● 各部報告（概要等）							● 各部報告（情報共有・意見聴取）		● パブコメ実施付議			● パブコメ結果報告			● 各部報告（情報共有・意見聴取）		● 付議（報告案件）					
議会			● 子ども教育（概要報告）						● 子ども教育（経過報告）			● 子ども教育（経過報告）						● 子ども教育（経過報告）						● 子ども教育（策定報告）			
教育センター運営委員会					● 第1回												● 第1回						● 第2回				
【学校関係】																											
校長会（定例・小中連絡会）				● 17 スケジュール説明		適宜報告																		各種研修等にて周知・説明			
副校長会					スケジュール説明	適宜報告																					
コーディネーター研修																											
教職員研修																											
【参考】																											
第六次総合計画																											
第二次教育振興プラン（改訂） 計画年度（7年度～）				改訂案検討										決定		改訂版スタート											
（仮称）子ども計画 計画年度（7年度～）				素案検討										決定		スタート											
第三次子ども・若者支援事業計画 計画年度（7年度～）				素案検討										決定		スタート											
障がい者基本計画 第七期障害福祉計画・ 第三期障がい児福祉計画			決定	第三期スタート																							