平成３０年度多摩市住替え･居住支援協議会　第２回　　＜平成３０年度の各事業及び実施スケジュール＞

資料２

		平成３０年度											
		平成30年４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	平成３１年１月	２月	３月
平成30年度 国交省補助金申請 <交付決定目安> ※月末応募➡翌月末決定			公示 事前調整 応募	採択 補助申請	交付決定			事業の実施				実績報告 補助額確定 補助金交付	
協議会			会議		会議	8/22		会議	11/29		2/4	会議	
（多摩市ニュータウン再生推進会議）						1回目開催			2回目開催			シンポジウム	
相談事業	出張相談会（4回想定）		事前調整･作業		1回目開催(7/28		2回目開催(9/17		3回目開催		4回目開催		
	福祉なんでも相談												
	（※都営住宅定期募集）		募集			募集			募集			募集	
普及啓発事業	家主･不動産事業者向けセミナー		開催検討･事前調整･作業							開催			
	啓発用パンフレット作成（内容をより具体化）		内容検討･事前調整･作業						印刷	発送			
支援事業 入居・生活	入居･生活支援メニューの創出等引き続き検討 ※下記の国新制度と共に検討		Ｈ２９は住まいに関わる既存行政サービスの整理･抽出を行い、パンフレット形式でまとめた。 Ｈ３０は相談会結果等（ニーズ把握）を踏まえ、入居･生活支援サービスの創出等の検討 Ｈ３１はさらに要配慮者が生活しづつけていくための賃貸住宅の観点から支援の検討※サポート制度は、相談から入居へより効果的につながる										
	サポート制度の実施（サポート店やサポート員制度など）				他自治体実例研究								
	新たな住宅セーフティネット制度についての検討				新たな制度への協議会や行政として対応の検討								
住替え支援事業	住替え等の啓発や市のＰＲ策						永山フェスティバル		テーマ別連続講座（想定）				
	①相談会の検討（連続講座の相談対応版） ②住替えモデル事業（例えば引越しへの支援、ＪＴＩ、リバースモゲージ、住宅情報の提供など？）（国の補助制度等の要確認） ③ＪＴＩとの協定												