
資料18　事業スケジュール【2021年7月修正版】
※本スケジュール表は、現時点（令和3年7月時点）での想定スケジュールであり、今後の検討により変更が生じる可能性があります。

※2021年7月修正箇所を赤字で示しています。

① 公募設置等指針（案）の公表

② 質問回答・個別対話等

① 公募開始（公募設置等指針の公表）

② 説明会・質問回答・個別対話等

③

④ 公募設置等予定者の通知

⑤ 公募設置等計画の認定

⑥

① 公募設置等計画説明業務

② 公募対象公園施設の設置・管理運営

③

④ 特定公園施設の管理運営

⑤ パルテノン多摩飲食スペースの運営

⑥ 連携協議会運営支援業務

パルテノン多摩

中央図書館

レンガ坂

STEP1　庁内組織での検討・準備会設立

STEP2　連携協議会の設立

STEP3 連携協議会の拡大

３．事業期間

1月 2月

５．連携協議会

４．関連事業

２．事業者の募集・選定

項目

特定公園施設等の実施設計・改修整
備

5月

１．事業者募集・準備

協定・契約等の締結

提案期限（公募設置等計画の受付）

8月 1月

令和６年度

3月

令和５年度令和４年度

8月

令和24年度令和２年度

…

・・・

9月 10月 11月 12月7月 1月11月 2月 3月1月2月4月 5月 6月 7月6月

令和３年度

9月10月8月 12月11月6月4月 5月 2月7月3月 4月 3月9月 12月 10月

公募開始（1/22）

説明会等（約1か月）

維持管理・運営（約21年）

（案）の公表（10/12）

質問回答・個別対話

提出期限（8/13）

選定・通知（10月中旬）

計画認定（2月）

基本協定締結（12月）

改修工事（2年3か月を想定）

◆設置管理許可の期間：最大20年（着工（令和４年10月を想定）～認定有効期間終了日）

※設置許可は10年以内での更新が必要／建設期間、解体・撤去期間を含む

※設計・改修整備期間の配分は事業者提案。

※工事期間中も全面閉園は不可。

※年度ごとに部分引渡し（譲渡）を行う。

譲渡契約締結（9月）

実施設計（8か月を想定）

◆指定管理期間：約18年（令和7年１月～令和25年3月）

※令和4年4月～全面供用開始までは維持管理・運営委託による業務実施

STEP1（準備会の設立・開催）（令和2年７月～令和4年3月）

連携協議会運営業務（令和4年4月～ ※3～5年間で事業者提案）設立業務

指針（案）公表

（10/12）

指針公表

（1/22）

個別対話

実施協定締結（2月） 仮契約

◆行政財産使用許可の期間：実施協定締結後～（業務期間は事業者提案）

※使用許可は毎年度更新が必要／内装工事、解体・撤去期間を含む

STEP2（令和４年4月～ ※3～5年間で事業者提案）

工事（１年６か月）
プレオープン（3月下旬） オープン（７月）

工事（R3.3.16～R4.12.28）
オープン（未定）

STEP ３

解体建設（想定）

※営業開始日の前倒しは可能

営業期間 解体内装工事等

※パルテノン多摩オープン日（令和4年7月頃）までに営業開始

質問回答

※令和7年1月頃全面供用開始

参加表明（4/23）

提出期限

（8/13）

選定・通知

（10月中旬）

参加表明

（4/23）

基本協定締結

（12月）

譲渡契約締結（9月）計画認定・実施協定締結

（2月）

◆認定有効期間：20年（公園工事着工日（令和４年10月を想定）から20年間）

連携協議会設立総会（令和4年3月）

工事（R3.6.10～R5.2.28）

全面供用開始

（令和7年1月頃）

営業期間

（想定）


