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設計 

（基本、詳細）   新たな本館 

建設 

第１回（６月２５日） 

   

・基本構想策定の進め方を確認する 

・現状と課題を共有する 

・既に出ている意見を確認する 

第２回（８月２９日） 

 

・市立図書館全体ネットワーク検討 

・新たな本館に必要な機能① 

第３回（９月２４日） 

 

・新たな本館に必要な機能② 

・新たな本館と周辺環境 

・基本構想（素案） 

   

第４回（１０月２９日） 

 

・新たな本館と全体ﾈｯﾄﾜｰｸ 

・基本構想（原案） 

   

第５回（１２月１８日） 

 

・市民意見の反映 

・基本構想案 

   

市民等意見のヒアリング 

 

・市民の団体 

・学校図書館司書 

・行政部局 

・図書館職員 

  など 

図書館利用者、非利用者の意見聴取 

 

 各館での壁面展示 

 アンケート調査 など 

 

  市民懇談会 
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