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■　図書館本館再整備スケジュールと財政見通し

2018 2019 2020 2021 2022 2018～2022

平成20年から10年間の暫定活用中の図書
館本館を再整備し、多摩市の図書館ネット
ワーク全体を支える本館を充実させ、市民
へのサービス向上を図る。

基本計画検討委員会
委員謝礼
講師謝礼
基本計画策定コンサ
ルティング業務委託
基本・実施設計委託
審査委員会委員謝礼
基本・実施設計業務
委託

地盤調査業務委託
敷地測量業務委託

基本・実施設計業務
委託
特注家具サイン設計
建築工事
建築工事設計監理
敷地外構造園工事
付属専門工事
付属専門工事設計監
理
図書購入費①

建築工事
建築工事設計監理
敷地外構造園工事
付属専門工事
付属専門工事設計監
理
特注家具サイン等工
事
特注家具サイン等工
事設計監理
図書購入費②

建築工事
建築工事設計監理
特注家具サイン等工
事
特注家具サイン等工
事設計監理
図書館備品
図書購入費③
図書等移転業務委託
その他

事業費 58,572 15,372 1,360,542 1,432,513 1,855,915
国庫補助
都補助 69,700
地方債 637,300 732,300 911,900
その他 558,000 643,000 799,000
一般財源 58,572 15,372 95,542 57,213 145,015

一般財源（都市計画税分）

H30・H31

はA、H32の

「基本・実施
設計業務委

託」はA、そ

れ以外はB

　○　図書館本館再整備スケジュール（案）

　○　大きな財源を伴う施設整備等事業（図書館本館の再整備）　　※　「平成30年度中期財政見通し（平成30年3月）」から抜粋

教育部
図書館

32年度 34年度
総事業費
(Ｈ30～34)

33年度30年度
No. 項目 概要

優先度
（案）

所管課

約47.3億
多摩市立図書館本
館の再整備

備考

67

31年度

≪基本的な考え方≫ 

 先行きが不透明な社会経済情勢のもとであっても、中期的な財政見通しを立てながら、優先性の高い事業は特定財源の確保を図りながら、積極的に取り組んでいく考えです。この計画は、毎年度進捗状況の管理を行うとと

もに、財政の見通しの中で、優先度についても見直しながら取り組んでいくものです。 

 

◎優先度について 

 優先度Ａ：政策的に実施が確認されているもの等 

 優先度Ｂ：政策的な方向性は確認されているが、事業内容や財源の精査が必要なもの等 

 優先度Ｃ：政策的な方向性は確認されているが、事業内容の詳細や財源が不明確なもの等 

  

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

基
本
計
画
　
補
正 第三期　資料

選定発注

敷地
測量

H28

（2016）

H29（2017）

基　本
構　想
策定

基本計画

内部検討
基本計画

4～11

第一期　資料
選定発注

第二期　資料
選定発注

設計
プロポ

基本・実施設計 建築工事
建
築
契
約
議
決地盤

調査

開館準備

H30（2018） H31（2019） H32（2020） H33（2021） H34（2022）

入
札

開
館

基
本
・
実
施
設
計
　
補
正


