

多摩市地域公共交通再編実施計画策定に関する全体スケジュール(案)

	2018年7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月						
第1地域関係 (関戸、関戸1~4、一ノ宮、一ノ宮1~4、東寺方1)						12月21日関係 自治会長説明	1月18日 WS開催	地域別計 画案作成							9月上旬報 告会開催	9月下旬から10月上旬 空市域対象OH開催											
第2地域関係 (連光寺、連光寺1~6、一ノ宮、聖ヶ丘1~5、馬引沢1・2)				10月上旬関係 自治会長説明	10月12日 WS開催	地域別計 画案作成							7月下旬報 告会開催														
第3地域関係 (桜ヶ丘1~4、貝取、関戸5・6)			8月31日関係 自治会長説明	9月11日 WS開催	地域別計 画案作成								7月中旬報 告会開催														
第4地域関係 (和田、和田3、東寺方、東寺方3、落川、百草)					11月30日関係 自治会長説明	12月20日 WS開催	地域別計 画案作成							8月下旬報 告会開催													
第5地域関係 (諏訪1~6、永山1~7)						12月20日 WS開催	1月11日関係 自治会長説明	1月31日 WS開催	地域別計 画案作成			地域へフィード バック			9月下旬報 告会開催												
第6地域関係 (乞田、愛宕1~4、豊ヶ丘1、落合1、貝取1)				10月19日関係 自治会長説明	11月2日 WS開催	地域別計 画案作成	【中間取りまとめ】 複数地域での具体 計画案作成						7月上旬報 告会開催	8月上旬報 告会開催													
第7地域関係 (南野1・2、落合2~6、豊ヶ丘2~6、貝取2~5)		8月1日関係自 治会長説明	8月23日 WS開催	地域別計 画案作成				地域意見を集約																			
第8地域関係 (山王下1・2、中沢1・2、唐木田1~3、鶴牧1~6、南野3)				10月30日関 係自治会長	11月22日 WS開催	地域別計 画案作成								8月中旬報 告会開催													
パブコム関係																			事務手続		パブコム実施(12/14~1/11)	計画調整					
交通会議関係	7/25部会・ 会議開催 進め方、方向 性の確認							2月中旬部会 開催 計画素案協議①				計画素案(案)決定	6月下旬部 会・会議開催 計画素案協議②			関係者と随時協議			10月下旬部 会開催 計画素案協議③	11月下旬部 会・会議開催 計画素案決定		1月中旬部 会・会議開催 計画最終案決定	2月上旬 計画決定 翌4月施行予定				
道路管理者関係																											
交通管理者関係																											
交通事業者関係																											
経営会議 議会関係																						11月上旬 経営会議 報告	11月下旬 経営会議 計画協議	議会報告	1月下旬 経営会議 計画決定	議会報告	

9月下旬から10月上旬  
空市域対象OH開催

地域意見を集約  
※軽微な変更にする

地域へフィード  
バック

事務手続

パブコム実施(12/14~1/11)

関係者と随時協議

関係者と随時協議

関係箇所について随時協議(2020年4月以降に実施する事前協議に備えた事前協議)

関係箇所について随時協議(2020年4月以降に実施する事前協議に備えた事前協議)

関係箇所について随時協議(2020年4月以降に実施する事前協議に備えた事前協議)

議会報告

議会報告

議会報告

議会報告

議会報告

議会報告

議会報告

議会報告