

		令和4年度												令和5年度										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
企画課	(全体総括)				【基本構想】 たたき台・素案の検討期間					【基本構想】 原案の検討期間			【基本構想】 最終案の検討期		【基本計画】 たたき台・素案の検討期間					【基本計画】 原案の検討期間			【基本計画】 最終案の検討期間	
	(市民参画)	市長選 公約反映			行政評価				市民WS		パブリックコメント 市民説明会				市民WS			行政評価	デザイン・印刷業務委託	市民WS	パブリックコメント 市民説明会			
庁議・意思決定等		改定方針						素案決定			原案決定							素案決定			計画決定			
議会			議会報告			議会報告		全員協議会	議会報告			基本構想 の議決			議会報告		全員協議会	議会報告				議会報告		
広報・HP等			HP公開					HP公開				HP公開						HP公開			広報1面 HP公開			
改定作業	審議会			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	策定委員会		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	専門委員会			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		※総合計画審議会 ※令和4年7月～令和5年10月頃（計16回程度を予定） ※策定委員会 ※令和4年5月～令和5年10月頃（計6回程度を予定） ※専門委員会 ※令和4年7月～令和5年10月頃（計14回程度を予定） ※●は全体会、○は分科会を予定																						