地域担当職員の検討の進め方について

1 検討スケジュール (予定)

(1) 今年度の検討取組

令和2年6月~7月:庁内調査・ヒアリング

令和2年8月頃:モデルエリア(東寺方小学区のみ)での市民アンケート

令和2年9月以降:モデルエリアでの懇談会等の実践の中で課題や役割を仮説検証

令和2年度後半:勉強会のテーマとし、職員への理解促進及び情報提供を行う

(2) 次年度以降の検討取組

令和3年2月頃:市役所内部での調査・調整、モデルエリアでの住民意向を踏まえ中間まとめ

令和3年11月:第七期自治推進委員会からの答申に仕組みの素案

令和3年度末まで:制度設計及び根拠規程の整備

令和4年度:制度の運用開始

検討段階		令和2年度			令和3年度				令和4年度				
		前半		後半		前半		後半		前半		後半	<u> </u>
運用に向けた動き					検討	·制度設	計	$\langle \cdot \rangle$	規程	整備	>	本格運用	
中間まとめ													
第七期自治推進委員会 答申								•					
検討 段階	庁内調査・ヒアリング												
	市民アンケート※												
	モデル事業での仮説検証												
	自治推進委員会勉強会での取扱い			•									
市民・議会への情報提供											>		
主な 検討 項目	目的·定義·役割				•								
	活動内容												
	名称					\							
	併任or專任												
	公務orボランティア		モデル	レエリアでの	0								
	対象職員		仮説材										
	選任方法												
	任期												
	地区ごと地域担当職員数												
	担当ごとエリア範囲												

※市民アンケートの実施は、東寺方小学区エリアでのみ行う