

第七期 委員会スケジュール

年度		令和元年度					令和2年度											令和3年度								
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
委員会	委員会 開催	①		②		③																				
	諮問	●																								
	地域委員会モデルエリアの選定																									
	モデル事業に対する検証																									
	答申作成																									
	答申																									
多摩市	(仮称)地域委員会推進体制の整備																									
	地域委員会モデル事業の試行																									
	中間支援機能の活動報告書																									
	市民自治推進の考え方																									
事務局	資料収集 情報提供																									
	答申準備																									
	たま広報																									

リスケ後

八期開始

適宜、事例の収集や意見、検証等を行う。

検討内容への意見

実績と今後の進め方

検討体制整備

作成

一面記事

作成

一面記事