

月	主な内容	段階	市民参画1	市民参画2
4月		原案		素案市民懇談会 パブリックコメント
5月	第六回改定委員会			
6月				
7月	第七回改定委員会		一般向けワークショップ①	
8月				
9月			小中学生対象アンケート	
10月	第八回改定委員会		一般向けワークショップ②	
11月	第九回改定委員会			
12月				
1月		改定版		市民説明会
2月	改定版決定		ホームページ・オープンハウスの開催等	
3月				

※進捗状況により、予定が変更になる場合があります