

(仮称)次期 多摩市みどりと環境基本計画策定のための各会議体スケジュール(案)

年	令和4年度								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
各 会 議 体 の ス ケ ジ ュ ー ル	審議会	令和4年度第1回 8/18(木) ・多摩市みどりと環境基本計画改定諮問 ・改定作業の進め方の確認 ・分科会/PfA-の決定		令和4年度第2回(10月予定) ・振り返りと課題整理の審議		令和4年度第3回(11月中旬予定) ・環境の将来像と基本目標の審議 ・市民アンケート結果の報告		令和4年度第4回(1月下旬又は2月上旬) ・骨子案の審議 ・基本施策等の中間報告	
	審議会分科会		令和4年度第1回(9月下旬予定) ・振り返りと課題整理の審議その1	令和4年度第2回(10月予定) ・振り返りと課題整理の審議その2					
	環境本政推進	令和4年度第1回 8/24(水) ・改定作業の進め方の協議決定 ・市民アンケートの方向性の協議決定 ・現状と課題整理の協議		令和4年度第2回 10/19(水) ・振り返りと課題整理の決定 ・関連計画の確認	令和4年度第3回 10/31(月) ・環境の将来像と基本目標の協議	令和4年度第4回 11/22(火) ・環境の将来像と基本目標の決定 ・市民アンケート結果の報告		令和4年度第5回 1/19(木) ・骨子案の協議	令和4年度第6回 2/24(金) ・骨子案の決定 ・基本施策等の中間報告
	本環境専門策推進		令和4年度第1回(9月予定) ・現状と課題整理の確認	予備 ・現状と課題整理の確認		令和4年度第2回(11月予定) ・気候変動適応策の理解と各課の関連取組の確認作業		令和4年度第3回(1月下旬予定) ・骨子案の確認	

年	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各 会 議 体 の ス ケ ジ ュ ー ル	審議会			令和5年度第2回(7月予定) ・素案の審議			令和5年度第2回(10月予定) ・最終案の審議 ・概要版案の審議 ※パブコメ報告		令和5年度第3回(12月下旬予定) ・答申			
	審議会分科会		令和5年度第1回(5月予定) ・素案の検討その1	令和5年度第2回(6月予定) ・素案の検討その2								
	環境本政推進		令和5年度第1回(5月上旬予定) ・素案に対する協議		令和5年度第2回(7月予定) ・素案の決定 ・パブコメ案の協議 ※パブコメ案の決定は経営会議		令和5年度第3回(10月予定) ・パブコメ回答案決定 ・素案微修正			令和5年度第4回(1月予定) ・最終案決定 ・概要版決定		
	本環境専門策推進	令和5年度第1回(4月上旬) ・骨子案の説明	令和5年度第2回(5月予定) ・素案の整理 (複数回開催の可能性あり)	令和5年度第3回(6月予定) ・素案の整理 (複数回開催の可能性あり)								