多摩市一般廃棄物処理基本計画 策定スケジュール

| 年月 | 審議会等 | 内 容 |
|----------|-----------------------------|--|
| R3. | | |
| 5 | ☆審議会① | *諮問 *策定スケジュール共有 *委員提案の説明 *R2年度実績データ等報告 |
| 7 | | |
| 8 | ☆審議会② | *提案に対する市の検討内容説明・審議 *課題の整理・抽出 *R2年度実績データ等報告(多摩地域) |
| 10 | | |
| 11 | ☆審議会③ | *課題の解決策について *廃棄物減量・資源化方策の提案 *視察の有無(希望) |
| 12 | | |
| 2 | ☆審議会④ | *論点整理 *計画の骨組みについて |
| 3 | | |
| R4. 4 | R4.6 末、現委員委嘱 R4.7~新委員に委嘱 | 属 |
| 5 | ☆審議会(1) | *計画の骨組み決定 *資料編について |
| 6 | ☆審議会(2) | *答申案の検討1 *R3年度実績データ等報告 |
| 7 | ☆審議会(3) | * 答申案の検討2 * R3年度実績データ等報告(多摩地域) |
| 8 | ☆審議会(4) | *答申決定 |
| 9 | ☆審議会(5) | *答申 *市長との懇談 |
| 10 | | |
| 11 | ■パブリックコメント〔3週間〕 | |
| 12 | | |
| 1 | | |
| 2 | ☆審議会(6) | *計画書報告 *計画書に基づく取り組み事業等説明 |
| 3 | | |