

都市計画マスタープラン改定 スケジュールパターン	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期
① 令和4年度当初開始案	● 諮問	→ 改定特別委員会等設置	● 骨子案 中間報告	→ 市民WS・パブコメ等	● 答申	市決定		
② 令和4年度下半期以降開始案 (※コロナ禍情勢見合い)	→ ※(内部検討)	● 諮問	→ 改定特別委員会等設置	● 骨子案 中間報告	→ 市民WS・パブコメ等	● 答申	市決定	
③ 令和5年度当初開始案	→ ※(内部検討)	→ ※令和4年度予算計上無し	● 諮問	→ 改定特別委員会等設置	● 骨子案 中間報告	→ 市民WS・パブコメ等	● 答申	市決定