

| | | 令和2年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----|--------------|-------|----------|--------|--------|----|------|-------|-------|
| | | 令和2年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和3年1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 令和2年度 国交省補助金申請 【共生社会実現に向けた住宅SN機能強化・推進事業】 <交付決定目安> | | | | 6・3 交付決定 | 事業の実施 (実施期間:約9ヶ月) | | | | | | | | | 実績報告 | 補助額確定 | 補助金交付 |
| 多摩市住替え・居住支援協議会 | | | | 1回目開催 【書面開催】 | | 2回目開催 | | | 3回目開催 | | | 4回目開催 | | | | |
| 多摩市ニュータウン再生推進会議 | | | | | | 1回目開催 | | | 2回目開催 | | | シンポジウム | | | | |
| 相談事業 | 出張相談会(3回開催) | 事前調整 | 1回目開催 【中止】 | | | 1回目開催 | | | 2回目開催 | | 3回目開催 | | | | | |
| | 福祉なんでも相談 (※都営住宅定期募集) | 福祉なんでも相談(新型コロナの影響で実施未定。実施中は申込に応じて随時開催予定) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 常設相談窓口設置に向けた検討 | 調整・開設準備 | | | | 7月開設(予定) | | | | | | | | | | |
| 入居・生活 支援事業 | (仮称) お部屋探しサポート制度の検討 | 支援サービスメニューの検討・協力店舗の獲得・事前調整・作業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 普及啓発事業 | 多摩市居住支援協議会セミナー | 事前調整・テーマ選定・講師選定等 | | | | | | 周知・ 参加者募集 | 開催 | | | | | | | |
| | 啓発用パンフレット更新 | 内容検討・事前調整・作業(必要に応じて発送) | | | | | | 印刷 | 発送 | | | | | | | |
| 住替え支援事業 | 住替え啓発・市のPR等 (テーマ別連続講座) | テーマ選定・講師選定等事前調整 | | | | テーマ別連続講座の開催 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 周知・参加者募集 | | | | | | |
| | | 子育て家族の住まいと住環境に関する調査 報告書作成・HP掲載 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 新たな住宅セーフティネット制度 についての検討等 | 新たなSN制度への協議会や行政として対応の検討、令和3年度以降の新たな協議会の会員獲得に向けた検討 東京都及び他自治体居住支援セミナーへの参加による、先進事例の調査研究等 | | | | | | | | | | | | | | |