

| | | 令和元年度 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------|------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|----------------|
| | | 平成31年4月 | 令和元年5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和2年1月 | 2月 | 3月 |
| 令和元年度 国交省補助金申請 ＜交付決定目安＞ ※月末応募→翌月末決定 | | 公示 | 事前調整 | 応募 補助申請 | 交付決定 7/17 | 事業の実施 (実施期間：6.5ヶ月) | | | | | | 実績報告 | 補助額確定 補助金交付 |
| 多摩市住替え・居住支援協議会 | | | 1回目開催 5/24 | | | 2回目開催 8/30 | | | 3回目開催 11/7 | | | 4回目開催 | 2/20頃予定 |
| 多摩市ニュータウン再生推進会議 | | | | | | 1回目開催 8/27 | | | 2回目開催 11/13 | | | シンポジウム 3回目開催 | 2/11 2/14 |
| 相談事業 | 出張相談会（4回開催） 福祉なんでも相談 （※都営住宅定期募集） | 事前調整・作業 | | | 1回目開催 7/30(火) | 2回目開催 9/27(金) | | 3回目開催 11/30(土) | | 4回目開催 1/30(木) | | | |
| | | 募集 | | | 募集 | | | 募集 | | | 募集 | | |
| 入居・生活支援事業 | （仮称） お部屋探しサポート制度の検討 | 支援サービスメニューの検討・事前調整・作業 | | | | | | | | | | | |
| 普及啓発事業 | 多摩市居住支援協議会セミナー | 事前調整・テーマ選定・講師選定等 | | | | | | 周知・参加者募集 | 開催 11/19 | | | | |
| | 啓発用パンフレット更新 | 内容検討・事前調整・作業（必要に応じて発送） | | | | | | 印刷 発送 | 10/18予定 | | | | |
| 住替え支援事業 | 住替え啓発・市のPR等 （テーマ別連続講座） | テーマ選定・講師選定等事前調整 | | | | | | | 11/9 | 12/14予定 | 1/25予定 | | |
| | 子育て家族の住まいと住環境に関する調査 | 報告書作成・HP掲載 | | | | | | | | | | | |
| その他 | 新たな住宅セーフティネット制度 についての検討 | 新たなSN制度への協議会や行政として対応の検討、東京都及び他自治体居住支援セミナーへの参加による、先進事例の調査研究等 | | | | | | | | | | | |