

		令和元年度											
		平成31年4月	令和元年5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年1月	2月	3月
令和元年度 国交省補助金申請 <交付決定目安> ※月末応募→翌月末決定		公示	事前調整	応募 補助申請	交付決定 7/17	事業の実施 (実施期間：6.5ヶ月)						実績報告	補助額確定 補助金交付
多摩市住替え・居住支援協議会			1回目開催 5/24			2回目開催 8/30			3回目開催 11/7			4回目開催	2/20頃予定
多摩市ニュータウン再生推進会議						1回目開催 8/27			2回目開催 11/13			シンポジウム 3回目開催	2/11 2/14
相談事業	出張相談会（4回開催） 福祉なんでも相談 （※都営住宅定期募集）	事前調整・作業			1回目開催 7/30(火)	2回目開催 9/27(金)		3回目開催 11/30(土)		4回目開催 1/30(木)			
		募集			募集			募集			募集		
入居・生活支援事業	（仮称） お部屋探しサポート制度の検討	支援サービスメニューの検討・事前調整・作業											
普及啓発事業	多摩市居住支援協議会セミナー	事前調整・テーマ選定・講師選定等						周知・参加者募集	開催 11/19				
	啓発用パンフレット更新	内容検討・事前調整・作業（必要に応じて発送）						印刷 発送		11/9	12/14	1/下旬予	
住替え支援事業	住替え啓発・市のPR等 （テーマ別連続講座）	テーマ選定・講師選定等事前調整							講座1：UR団地リノベーションプロジェクト実例見学 11/9	講座2：リフォーム・リノベーションによって何をかえたいか 12/14	講座3：老後の住まいと資金計画 1/下旬予		
	子育て家族の住まいと住環境に関する調査	報告書作成・HP掲載											
その他	新たな住宅セーフティネット制度についての検討	新たなSN制度への協議会や行政として対応の検討、東京都及び他自治体居住支援セミナーへの参加による、先進事例の調査研究等											