

		令和2年度											
		令和2年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年1月	2月	3月
令和2年度 国交省補助金申請 ＜交付決定目安＞ ※重層的住宅SN構築支援事業同等を想定		公示	事前調整	応募 補助申請	交付決定	事業の実施 (実施期間：6.5ヶ月)						実績報告	補助額確定 補助金交付
多摩市住替え・居住支援協議会			1回目開催			2回目開催			3回目開催			4回目開催	
多摩市ニュータウン再生推進会議						1回目開催			2回目開催			シンポジウム	
相談事業	出張相談会（4回開催）	事前調整	1回目開催			2回目開催			3回目開催		4回目開催		
	福祉なんでも相談 （※都営住宅定期募集）	福祉なんでも相談(申込に応じて随時開催)											
	常設相談窓口設置に向けた検討	（仮称）お部屋探しサポート制度と並行した検討・事前調整・作業 ※条件が整えば年度途中から制度を開始											
入居・生活支援事業	（仮称）お部屋探しサポート制度の検討	支援サービスメニューの検討・協力店舗の獲得・事前調整・作業											
普及啓発事業	多摩市居住支援協議会セミナー	事前調整・テーマ選定・講師選定等						周知・参加者募集	開催				
	啓発用パンフレット更新	内容検討・事前調整・作業（必要に応じて発送）						印刷	発送				
住替え支援事業	住替え啓発・市のPR等 （テーマ別連続講座）	テーマ選定・講師選定等事前調整				テーマ別連続講座の開催							
						周知・参加者募集							
		子育て家族の住まいと住環境に関する調査 報告書作成・HP掲載											
その他	新たな住宅セーフティネット制度 についての検討等	新たなSN制度への協議会や行政として対応の検討、令和3年度以降の新たな協議会の会員獲得に向けた検討 東京都及び他自治体居住支援セミナーへの参加による、先進事例の調査研究等											