

パルテノン多摩・子どものエリア事業の今後のスケジュール（変更）

1 事業スケジュール

				変更箇所
・ 審査会の設置・開催	令和元年	6月	4日（火）	
・ 契約同等必要書類提出	令和元年	6月	6日（木）	
・ 指名業者選定委員会	令和元年	6月	18日（火）	
・ 公示	令和元年	6月	26日（水）	→ 7月 1日（月）
・ 募集締め切り	令和元年	7月	16日（火）	→ 7月 19日（金）
・ 提案書締め切り	令和元年	8月	19日（月）	→ 8月 22日（木）
・ 一次審査・結果通知	令和元年	8月	27日（火）	
・ 二次審査	令和元年	9月	11日（水）	
・ 最終候補者決定	令和元年	9月	12日（木）	
・ 総務契約課に資料提出	令和元年	9月	17日（火）	
・ 指名業者選定委員会	令和元年	10月	1日（火）	
・ 最適受託候補者等へ通知	令和元年	10月	4日（金）	
・ 仕様書の協議	令和元年	10月	24日（木）	
・ 委託契約の締結	令和元年	11月	1日（金）	
・ 事業開始	令和元年	11月	1日（金）	

2 変更の背景

第1回審査会の協議を経て決定したプロポーザルに係る実施方針・要領等について、指名業者選定委員会における審査の中で、本事業の実施場所となる多摩市立複合文化施設の指定管理者と実施方針・要領等の内容について協議を行うことする意見が付されたことに基づき、事業者募集の開始時期等を変更した。