

(仮称) 多摩市子ども・若者総合支援条例検討スケジュール (予定)

年度		令和2年度											令和3年度											令和4年度		
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
作業工程		(仮) 多摩市子ども・若者総合支援条例検討及び条例案作成 こどもフォーラム、若者フォーラム開催(8月末～9月初)											パブコメ意見聴取(8月中旬～9月中旬) 条例の上程 条例周知期間 市民説明会											条例施行		
会議	条例検討委員会	委員選定	検討及び答申書作成(14回会議開催予定)											答申書提出	報告・原案の 報告 条例公布											
	条例検討庁内委員会	検討及び条例案検討(9回会議開催予定)																								
	子育て・若者支援推進本部	報告		報告		報告		報告		報告		報告		報告		報告		条例素案 協議		条例原案 協議		条例原案		条例報告		
	子ども・子育て会議	随時報告											条例素案 協議		条例原案 協議		条例原案		条例報告							
議会			委員会設置報告	随時報告											素案報告	常任委員会勉強会	要説明	常任委員会条例概要	パブコメ報告	常任委員会勉強会	本会議決	常任委員会				