

子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査等の回収状況について

調査票を10月9日に発送し、10月25日締切で調査を実施しました。10月31日時点での回収状況については、以下のとおりです。

※小学2、4年生については、10月5日学校に持込み、10月19日締切。

※今週中に到達した調査票については、集計に反映。

平成30年10月31日現在

		対象者数	回収数	回収率	(参考)宛名不明戻り
A 子ども・子育て支援 に関するニーズ調査	A-1 未就学児	1,150人	630	54.8%	8人
	A-2 小学2、4年生	2,352人	1,784	75.9%	—
	A-3 中高生世代	1,200人	459	38.3%	1人
B 若者の意識・生活に関する調査	15～39歳	2,340人	630	26.9%	43人
C 子どもの生活実態調査	C-1、2 児童扶養手当受給者 及び最年長の中高校生	592人	180	30.4%	1人
D 子どもの貧困に対する関係機関 へのアンケート調査	関係機関の職員 (市内部及び外部)	96箇所	75	78.1%	—

	平成30年度						平成31年度												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
多摩市子ども・子育て会議														委員改選					
		第3回			第4回			第1回			第2回			第3回			第4回		
	【報告】 ニーズ調査の 実施				【審議】 現計画の評価 計画の章立て 【報告】 ニーズ調査結 果の概要			【報告】 ニーズ調査報告 書 量の見込みにつ いて			【審議】 計画原案 量の見込みに 対する確保方 策			【審議】 計画最終案			【審議】 計画(確定)		
※定例回の開催回数を増やす予定。また進捗状況に応じて、臨時回を別途開催する場合あり(2~4回)																			
多摩市子育て・若者支援推進本部	●				●			●						●				●	
専門委員会				●					●				●			●			
ニーズ調査		☆調査 実施																	
		集計・分析																	
					量の見込み算出														
					報告書作成														
						◎報告 書完成													
現計画の評価		現計画の評価の作成																	
確保方策の検討							計画期間中の確保方策の検討												
計画策定			章立ての検討					計画素案の作成					パブコメ等 意見聴取	最終案 の作成			計画最終校正		☆経営会 議付議⇒ 決定