

第4次多摩市生涯学習推進計画(以下、「計画」と記載)策定スケジュール

目的 本計画では、多摩市の現状や課題を踏まえ、地域特性を鑑みて、庁内の各事業を生涯学習の視点から体系化し、生涯学習施策の充実を図っていくことを目的とする。

年度	月	工程	議会	経営会議	本部会議	専門委員会(検討部会)	策定委員会	市民参画	学育審・教育委員会	
令和元年度	4	計画策定準備								
	5				策定委員会設置要綱の作成	策定委員会設置要綱案の作成				
	6		進捗報告(策定体制・スケジュール)						策定委員会委員公募	
	7	方向性の検討			学識経験者による生涯学習に関する講演会				委員推薦依頼	
	8				計画方針決定					
	9		進捗報告(策定方針・体制・スケジュール)					第1回(位置づけ検討)	市民意識調査実施	
	10						第2回(方向性検討)		計画方針報告	
	11					方向性協議		第3回(方向性まとめ)	市民ワークショップ	
	12	骨子案の検討			方向性決定	方向性確認				
	1				骨子案検討	骨子案検討	第4回(骨子案検討)			
	2				骨子案決定		第5回(骨子案まとめ)		方向性報告(中止)	
	3	進捗報告(方向性・骨子案)					第6回(素案検討)			
令和2年度	4	素案の検討				素案検討 ※必要に応じて検討部会を開催				
	5							方向性・骨子案報告		
	6				庁内照会 個別施策の取り組み事業例の確認					
	7				素案(個別施策)検討					
	8						第7回(素案検討)		素案検討状況報告	
	9	進捗報告(素案)			素案確認		第8回(素案まとめ)			
	10			素案決定	素案確認			素案報告		
	11						市民説明会 パブリックコメント			
	12	進捗報告(原案)					第9回(原案検討・修正)		教育委員会(素案報告)	
	1	原案の検討				原案検討・修正			パブコメ報告	
2				原案決定				策定報告		
3		策定報告	付議【決定】	第4次計画 策定						