

## 多摩市スポーツ推進計画策定スケジュール（令和元年6月11日時点）

年月	スポーツ推進審議会	検討委員会	市民利用団体
H30 5		5/1 ●策定スケジュール ●推進計画の位置づけ・策定趣旨 ●委員会設置協議	
6			
7	第1回(7/25) ●計画策定に関する諮問 ●計画の位置づけ・策定趣旨 ●策定スケジュールの検討 ●アンケート調査(案)・市民WS(案)の確認	第1回(7/18) ●計画の位置づけ・策定趣旨 ●策定スケジュールの検討 ●アンケート調査(案)・市民WS(案)の確認	
8			
9		第2回(9/11) ●スポーツ関連事業調査結果報告 ●小中学生アンケート(案)の検討 ●市民WS・グループヒアリング企画案	9/1～21 ●市民アンケート調査期間 ●WS募集開始
10	第2回(10/2) 会議前：施設見学 ●スポーツ関連事業調査結果報告 ●アンケート速報		10/12～31 小中学生アンケート
11	●小中学生アンケート(案)の検討 ●市民WS・グループヒアリング企画案	第3回(11/5) ●計画策定に向けた主な論点〈論点1,2〉の検討 ●アンケート経過報告	グループヒアリング ●子育て→小P連(11/7) ●障がい者→ふれあいスポーツ大会実行委員(11/29) ●高校生→多摩大聖ヶ丘(11/15) ●民間企業→サンリオ(11/9)
12	第3回(11/27) ●計画策定に向けた主な論点〈論点1,2〉の検討 ●アンケート結果報告		市民WS ●11/17：スポーツを通じて実現したいこと ●12/2：多摩市らしいスポーツのあり方について ●12/16：スポーツによるまちづくりについて
H31 1	第4回(1/29) ●計画策定に向けた主な論点〈論点3,4〉の検討 ●市民WS・グループヒアリング結果報告	第4回(1/15) ●計画策定に向けた主な論点〈論点3,4〉の検討 ●市民WS・グループヒアリング結果報告 ●アンケート結果報告	
2		第5回(2/15) ●計画策定に向けた主な論点〈論点5,6,7〉の検討	
3	第5回(3/5) ●計画策定に向けた主な論点〈論点5,6,7〉の検討		
4			
5		第6回(5/16) ●骨子案の検討	
6	第6回[令和元年第1回](6/18) ●骨子案の検討		
7	第7回[令和元年第2回](7/16or17) ●素案の検討① ●屋外体育施設健全度調査結果報告	第7回(7/4) ●素案の検討① ●屋外体育施設健全度調査結果報告	7月～8月 スポーツ関係団体より素案ヒアリング
8	第8回[令和元年第3回](7/26or31) ●素案の検討②	第8回(8/2) ●素案の検討②	
9		(仮)第9回(9月) ●経営会議の素案協議意見を受けて	
10	9月下旬～10月中旬 パブリックコメント		
	第9回[令和元年第4回](10月下旬) ●パブコメを受けた修正案の検討	第10回(11月上旬) ●パブコメを受けた修正案の検討	
11			
	第10回[令和元年第5回](11月中旬) ●計画案の確認(答申)	第11回(11月下旬) ●計画案確認	
12			