

第 39 号議案

市道 5 - 35 号歩線道路改良工事の請負契約の締結についての議決事項の一部変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和 4 年 3 月 23 日

提出者 多摩市長 阿部 裕行

提案理由

令和 3 年第 2 回多摩市議会定例会において議決を経た市道 5 - 35 号歩線道路改良工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年多摩市条例第 9 号）第 2 条の規定により議会の議決に付する。

記

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 件 名 | 市道 5 - 35 号歩線道路改良工事 |
| 2 | 契約の相手方 | 株式会社フジタ 東京支店
東京都新宿区西新宿四丁目 3 番 2 2 号
常務執行役員支店長 鈴木 康夫 |
| 3 | 契 約 金 額 | <u>変更前 金 4 2 5 , 9 2 0 , 0 0 0 円</u>
<u>変更後 金 4 8 6 , 2 6 3 , 8 0 0 円</u> |
| 4 | 工 期 | <u>変更前 令和 3 年 6 月 2 5 日から令和 5 年 2 月 2 8 日まで</u>
<u>変更後 令和 3 年 6 月 2 5 日から令和 5 年 6 月 3 0 日まで</u> |
| 5 | 契約の方法 | 一般競争入札（地方自治法第 234 条第 1 項適用） |

変更の理由

橋りょう補修工事における補修内容の一部変更、改良工事における伐採工事の伐採樹木本数の変更、道路施設の形状の一部変更及び変更対応に伴う追加費用と工期の延長が必要なため、契約金額の増額と契約期間を変更するものである。