

第 2 2 号議案

多摩市立中央図書館建設工事の請負契約の締結についての議決事項の一部変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和 5 年 3 月 6 日

提出者 多摩市長 阿 部 裕 行

提案理由

令和 3 年第 1 回、令和 3 年第 2 回、令和 4 年第 1 回及び令和 4 年第 2 回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立中央図書館建設工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年多摩市条例第 9 号）第 2 条の規定により議会の議決に付する。

記

- | | |
|-----------|--|
| 1 工 事 件 名 | 多摩市立中央図書館建設工事 |
| 2 契約の相手方 | 東京都中央区日本橋本町四丁目 1 2 番 1 9 号
佐藤・常磐開発・三浦特定建設共同企業体
佐藤工業株式会社 東京支店
執行役員支店長 三澤 早登志 |
| 3 契約金額 | 変更前 <u>金 3, 6 0 2, 3 0 2, 0 0 0 円</u>
変更後 <u>金 3, 6 3 9, 4 3 4, 7 0 0 円</u> |
| 4 契約の方法 | 一般競争入札（地方自治法第 2 3 4 条第 1 項適用） |

変更の理由

建設資材の価格高騰を踏まえ、多摩市工事契約約款第 2 5 条第 5 項（単品スライド条項）に基づいて契約金額を増額変更するものである。