

第六次多摩市総合計画の策定スケジュール

	総合計画審議会	市民	庁内		議会
			専門委員会	策定委員会	
R4 5月				5/27 ・策定の進め方の確認	
6月		中高生アンケート 市民団体等アンケート			6/21総務常任 委員会報告
7月	① 7/7 ・正副会長の選任 ・策定方針・基本構想の構成案 について説明		① 7/5		
8月	② 8/1 ・各種データからみる多摩市の 現状と課題について説明 ・10年後の多摩市のビジョンに ついて意見交換		② 8/16		8/22全議員説明
9月	③ 8/25 ・学識委員による講演		③ 9/9		9/12総務常任 委員会報告
10月	④ 9/26 ・将来都市像についてグループ で議論	10/1, 2, 8 基本構想市民ワークショップ	④ 10/3 ⑤ 10/20		
11月	⑤ 10/31 ・これまでの議論や市民WS報告 などをもとに意見交換		⑥ 11/11 ⑦ 11/24		11/17全議員説明
12月	⑥ 11/28 ・将来都市像を「仮置き」して 分野別の目指すまちの姿の議 論を開始		⑧ 12/9		12/12総務常任 委員会報告
1月	⑦ 12/22 ・目指すまちの姿の議論	1/27 多摩市子どもみらい会議	⑨ 1/13 ⑩ 1/30		
2月	⑧ 1/24 ・目指すまちの姿の議論		⑪ 2/7		2/15全議員説明
3月	⑨ 2/20 ・基本構想各章について審議				3/17総務常任 委員会報告
R5 4月	⑩ 4/6 ・基本構想各章について審議				
	⑪ 4/25 ・基本構想各章について審議		⑫ 5/12 ・基本構想素案の審議		
	<5/10 答申>				
現段階		5/13, 14, 21 基本計画市民ワークショップ	⑬ 5/23 ・計画体系の検討 ・重点テーマの検討	5/19 基本構想 (素案)の決定	5/15新議員研修
5月					5/30議会説明
6月	⑫ 5/30 ・計画体系の検討 ・重点テーマの検討	6/5～基本構想パブリックコメント 6/11, 14基本構想市民説明会	⑭ 6/14 ・各分野について検討 ⑮ 7/7 ・各分野の検討		総務常任 委員会報告
7月	基本構想の 最終調整		⑯ 7/27 ・基本構想最終調整 ・基本計画全体の確認		
8月	基本計画の 内容を検討		⑰ 8/21 ・基本計画素案の審議	8/2 基本構想(案) の決定	全庁協議会
9月		基本計画パブリックコメント 基本計画市民説明会		8/23 基本計画 (素案)の決定	基本構想(案) 議案提案・議決
10月	基本計画の 最終調整		⑱ 11/1 ・基本計画最終調整		
11月				11/6 基本計画 の決定	
12月					総務常任 委員会報告