

次期多摩市みどりと環境基本計画策定の今後のスケジュールについて（令和5年度9月～3月）

項目	9月			10月			11月			12月			令和6年1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
多摩市議会・市民への説明																						
1 多摩市議会への報告		○		・多摩市気候市民会議の結果報告 ・今後の予定			・素案の説明 ・パブリックコメント実施の情報提供			○											○	
2 素案説明会											12/17 予定										・計画策定報告	
3 パブリックコメント											← 12/8～1/5(予定) →											
審議会・庁内会議																						
1 多摩市みどりと環境審議会		① 9/13						② 11/6													③ 2/5～2/9	
2 環境政策推進本部・経営会議					② 10/18				③ 11/28	経営会議 12/5				④ 1/19						⑤ 2/22	経営会議 2/27or3/5	
					【協議】 素案協議				素案決定		予備			原案作成(協議)				原案協議			付議決定	

(参考) これまでの取組経過

項目	令和4年度												令和5年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
市民意見																	
1 市民アンケート									○	○							
2 各ワークショップ							○	○×2					○				
3 多摩市未来創造ワークショップ													○				
4 多摩市気候市民会議														①②	③	④⑤	
審議会・庁内会議																	
1 多摩市みどりと環境審議会					○		○×5	○			○	○					
2 環境政策推進本部		○			○		○	○	○	○	○	○				①	