

令和6年度多摩市子ども・子育てに関する計画策定に係るスケジュール（案）

R6年度		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																						
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																				
庁内	専門委員会		●			●		← 6月～8月に於て3回程度、審議内容に応じた分科会を開催予定 →													●																																				
	子育て推進本部				●						●						●						●						●																												
	経営会議																						●															●																			
子ども・子育て会議		●								●									●						●						●																										
議会							●			子ども・教育常任委員会															●			子ども・教育常任委員会 ※パブリックコメントの実施を報告												●																	
その他	→ 素案の作成																																	↔ 庁内意見照会										↔ パブリックコメントの実施							↔ 都知事協議						