

経過と今後の予定について

1. マスタープラン（以下「プラン」と言う。）策定の目的

中長期的な視点による産業振興の方向性を示し、計画的に産業振興施策を進めていくことを目的に策定する。

2. プランの策定期間

令和 7 年 2 月（予定）

3. プランの検討方法

- プランの検討は、多摩市産業振興推進会議（以下「推進会議」と言う。）が行う。
- 推進会議の下部組織として、3つの部会を設置し、部会のテーマごとに検討を行い、結果をまとめ推進会議に報告する。（※部会の名称及び検討テーマはP 2 参照）
- 推進会議は、部会がとりまとめた内容を活用しプランの検討を行う。

4. 推進会議の検討状況

開催時期等		検討状況
第 1 回	R5 年 5 月 19 日	部会の設置、検討テーマ等について協議
第 2 回	R6 年 2 月 21 日	部会の設置、検討テーマ等についてワークショップ形式にて協議
第 3 回	R6 年 5 月 15 日	部会の設置、検討テーマ等について決定

5. 部会の検討状況

部会名	令和 6 年度検討状況	
3 部会合同部会	① 5 月 28 日	オリエンテーション
クリエイティブチーム	② 6 月 12 日	まちの魅力の向上策の検討など
	③ 7 月 10 日	効果的な事業案の検討など
	④ 8 月 13 日	
	⑤ 9 月 25 日	発表内容の検討
チャレンジチーム	⑥ 10 月 17 日	発表内容の最終確認
	② 6 月 26 日	現状分析及び効果的な事業案の検討など
	③ 7 月 24 日	効果的な事業案の検討など
	④ 8 月 28 日	
⑤ 9 月 25 日	発表内容の検討	
ワークスタイルチーム	⑥ 10 月 23 日	発表内容の最終確認
	② 6 月 12 日	就労者の満足度を高める労働環境についての検討など
	③ 7 月 10 日	効果的な事業案の検討など
	④ 8 月 8 日	
⑤ 9 月 30 日	発表内容の検討	
⑥ 10 月 15 日	発表内容の最終確認(オンライン)	

6. 今後の予定

時期	主な内容
10月25日	第6回部会（推進会議合同開催） 成果発表会
11月	・推進会議開催。部会検討結果を盛り込んだ計画素案の決定 ・推進会議決定後、『経営会議』で協議、庁内意見徴取 ・庁内意見反映後、『経営会議』で決定
12月～1月	パブリックコメント、オープンハウスによる市民意見の聴取
令和7年1月	・市民意見について所管課と調整 ・推進会議開催。市民意見を反映した計画原案の決定 ・推進会議決定後、『経営会議』で決定
2月	計画決定の報告（推進会議）
4月	計画施行

【参考】多摩市産業振興推進会議 部会

部会の検討テーマ（推進会議の検討結果）

クリエイティブチーム	チャレンジチーム	ワークスタイルチーム
検討テーマ		
活力と魅力あふれる まちづくり <small>～クリエイティブな視点で切り拓く！～</small>	誰でも挑戦できる まちづくり <small>～未来の起業家をサポート！～</small>	いきいきと地域で働ける まちづくり <small>～ウェルビーイングな働き方の実現！～</small>
対応施策（例）		
<ul style="list-style-type: none"> ・企業誘致 ・拠点地区の活性化 ・商店街振興 など 	<ul style="list-style-type: none"> ・創業・経営支援 ・中小企業指導育成 など 	<ul style="list-style-type: none"> ・就労支援（企業側も含む） ・働く環境の整備 など
テーマ横断で検討する視点		
①脱炭素・エネルギー対策	②DXの推進	③若者対策