

令和7年度 多摩市在宅医療・介護連携推進事業 年間スケジュール (案)

資料7

日程	在宅医療・介護連携推進協議会 (※その他の会議への出席等)	研修・部会	多摩市高齢者 在宅療養支援窓口	作業
4月			☆連絡会(原則第2(水)場所は偶数月・医師会と奇数月市(WEB)交互) 協議会の今年度案の協議内容	<input type="checkbox"/> 協議会日程調整 <input type="checkbox"/> 近隣5市会打ち合わせ
5月	【第1回協議会】R7/5/16 ・令和6年度窓口の相談実績の分析と活動方針 ・令和7年度のテーマ、取り組みや課題整理の方法について協議 <input type="checkbox"/> 第2回協議会日程調整		【近隣5市連絡会】R7 (幹事市) ・窓口主導での、企画・開催 【医師会と訪問 ST 連絡会】R7/☆連絡会	<input type="checkbox"/> 協議会資料作成 <input type="checkbox"/> 研修部会日程調整 <input type="checkbox"/> 協議会要点録等作成
6月			☆連絡会	<input type="checkbox"/> 第1回研修部会資料作成
7月	※新協議委員改選	7月24日(木)【第1回研修部会】・協議会決定テーマに沿った、研修内容の決定	☆連絡会	<input type="checkbox"/> 研修部会要点録等作成 <input type="checkbox"/> 第2回研修部会日程調整
8月		※医療・介護関係者の研修開催調整 ・会場・日程・講師等	☆連絡会 ・データ更新 病院相談窓口、訪問看護 認知症+他課一覧	<input type="checkbox"/> 研修開催調整(※) <input type="checkbox"/> 第1回研修会周知
9月			☆連絡会	
10月		【第1回研修会】下旬予定	☆連絡会	<input type="checkbox"/> 第1回研修会まとめ(分析)
11月		【第2回研修部会】 ・第1回研修会報告・分析 ・第2回研修会企画詳細詰め	☆連絡会	<input type="checkbox"/> 第2回研修部会資料作成 <input type="checkbox"/> 研修部会要点録等作成
12月			☆連絡会	<input type="checkbox"/> 第2回研修課周知
令和8年1月		【第2回研修会】中旬予定	☆連絡会	<input type="checkbox"/> 窓口実績報告詰め <input type="checkbox"/> 第2回協議会資料作成 <input type="checkbox"/> 第2回研修会まとめ(分析)
2月	【第2回協議会】 ・窓口相談実績報告(中間) ・医療介護関係者の研修実施報告 ・今年度のテーマへの取り組みの報告、次年度の継続課題抽出		☆連絡会 ・協議会で相談実績の報告	<input type="checkbox"/> 窓口資料確認 <input type="checkbox"/> 第2回協議会要点録等作成
3月	・今年度のまとめと、来年度に向けたスケジュール組み(担当)	【第3回研修部会】 第2回研修会実施報告 ・協議会で、令和7年度医療・介護関係者の研修実施報告	☆連絡会:振り返りと次年度の継続課題整理	<input type="checkbox"/> 来年度案企画書作成

令和7年度 多摩市在宅医療・介護連携推進事業 年間スケジュール (案)