

多摩市地域福祉計画（2023（令和5）年度～2028（令和10）年度） 推進・進行管理体制（予定）

1. これまでの振り返り

- ・市民委員会や庁内委員会で、プログラム評価の導入を議論し、中間見直し後の計画において導入することについて了承を得た。
- ・令和7年度中に策定する中間見直し後計画において、ロジックモデルを導入する。導入に向け、引き続き関係各課と内容確認を行っている。

2. 今後のスケジュール

令和6年度		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		翌年度										
計画の推進	推進市民委員会 【評価部会】 (外部)	所管課調査 (前年度取組状況)				7/4 ・評価方法の現状(各課調査結果を題材) ・ロジックモデル案の提示 +評価方法の検討				各課への説明・ヒアリング① (評価方法の現状・課題、目標数値の設定について)						11/14 ・先行導入する施策の抽出 ・修正版ロジックモデルの提示 (ワークショップ)				各課への説明・ヒアリング② ※必要に応じて										所管課調査 (次年度取組予)						
	推進市民委員会 (外部)									8/14 ・前年度取組結果報告 ・評価部会の検討結果報告												1/16 ・令和7年度のスケジュール報告 ・市民アンケートの概要報告 ・ロジックモデルの検討 ・再犯防止推進計画3市共通理念の報告														
	庁内委員会 (内部：課長級)									8/15 ・前年度取組結果報告 ・評価部会の検討結果報告												1/24 ・令和7年度のスケジュール報告 ・ロジックモデルの検討状況の報告														
	健康福祉推進本部 (内部：部長級)																	11/15 ・前年度取組結果報告								2/6 ・令和7年度のスケジュール報告 ・ロジックモデルの検討状況の報告										
	社協との連携					6/11 計画改定スケジュール等について、担当レベルで打ち合わせ				市民アンケートの実施方法、設問項目等についてすり合わせ						11月中(予定) 市民アンケートの内容等について、打ち合わせ				中間見直しの内容共有(社会情勢の変化、これまでの取組振り返り)																
	その他													予算編成												予算案議決				予算執行				アンケート調査 (中間年)		

令和7年度		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			翌年度		備考	
計画の推進	推進市民委員会 【評価部会】 (外部)				所管課調査 (前年度取組状況)			6/19、23のいずれか ・評価部会の役割等の確認 ・新たなロジックモデル案の 確認 ・所管課調査の結果報告													11/10、13のいずれか ・ロジックモデル案の決定 ・後期計画の期間内の評価 方法の共有																			いずれも18時から20時	
	推進市民委員会 (外部)							7/7、10のいずれか ・社会情勢を踏まえた見直し 事項の整理 ・第六次多摩市総合計画との 整合確認 ・再犯防止推進計画の進捗 状況・骨子案 ・骨子案決定			8/4～7のいずれか ・第1回を踏まえた素 案検討			9/29、10/2のい ずれか ・市計画と社協計画の進捗報告 ・重層的支援体制 整備事業実施計画の整理 ・素案決定			11/6 ・素案決定 ※10月初旬に決定しなかった場合 の予備日			1/15、19、20のい ずれか ・パブリックコメントを 受けた修正内容の報告 ・原案の決定 ・再犯防止推進計画の															いずれも18時から20時						
	庁内委員会 (内部：課長級)							7/17、18、22～25のい ずれか ・社会情勢を踏まえた見直し 事項の整理 ・第六次多摩市総合計画との 整合確認 ・再犯防止推進計画の進捗 状況・骨子案			8/11～15のい ずれか ・第1回を踏まえた 素案検討			10/14～24のい ずれか ・市計画と社協計画の進捗報告 ・重層的支援体制整備事業実施計画の 整理 ・素案決定						1/21～28のい ずれ か ・パブリックコメントを 受けた修正内容の報告 ・原案の決定																					
	健康福祉推進本部 (内部：部長級)									7月下旬 策定状況の共有、 骨子案 (報告)										11月中旬 素案 (付議)									2月初旬 原案 (付議)												
	経営会議																				11月下旬 素案 (協議)									2月下旬 原案 (協議及 び決定)											
	その他	アンケート調査 集計・分析																					パブリックコメント									議会報告									