


貝取学童クラブの豊ヶ丘小学校校舎内への移転(校内化)の進捗状況について

### 1. 育成室の場所について (校舎1階下記図面参照)

- ・多摩市教育委員会、豊ヶ丘小学校、及び各関係機関との協議を踏まえ、1階正面玄関前のPTA室・リサイクル室及びESD資料室・ボランティア室の2部屋を育成室に改修



### 2. 工事の概要について

#### ①現場工事期間

令和7年7月22日～8月29日

※1 該当教室内工事实施日：8月2日～8月17日 (学校完全閉庁日)

※2 教室外工事の予備日：9月1日～9月5日 (軽微な作業)

#### ②工事概要

エアコン、給排水工事(水回り、給湯器を設置)、洗濯機置場の新設 等

※厚生労働省の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を満たす整備

### 3. 今年度の経過及び今後の想定スケジュール

令和7年4月25日 貝取学童クラブ保護者説明会の実施

令和7年6月30日 豊ヶ丘小学校保護者へ教室改修工事のお知らせ通知

令和7年7月～8月 該当教室の工事

令和7年10月頃 令和8年度学童クラブ入所申請受付 (市役所)

令和7年12月 条例改正 (名称と所在地の変更)

令和8年3月下旬 移転準備 (貝取学童クラブは3月31日まで運営)

令和8年4月1日 豊ヶ丘小学校内での運営開始 (名称は豊ヶ丘小学童クラブの予定)