

令和 8 年度の事業スケジュール（案）

| 事業名 | 取組 | R7年度 | | | R8年度 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------------------------------------|-----------------|------|----|------|---|----|----|----|-----------|----|-----|-----|---------------|------|----|----|--|--|--|--|
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 事業 1 交通事業者との協議 | 多摩市地域公共交通会議の開催 | | | | | | | | | | | | | | | | 交通会議 | | | <議題（案）> 各事業の検討状況、次年度取り組みについて |
| | 交通事業者との個別協議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適宜実施 |
| 事業 2 関係機関との協議 | 東京都との協議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適宜実施 |
| | その他関係者との協議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適宜実施 |
| 事業 3【重点事業】 公共交通の担い手確保・環境整備 | 担い手確保 | | | | 実施内容の検討 関係者（バス事業者、タクシー事業者等）との協議 | | | | | | | | | 詳細検討 | | | <担い手確保に関する取組（案）> 市ホームページへの掲載、合同説明会の開催など 令和9年度以降の実施に向けて検討 | | | |
| | 働きやすい環境の整備 | | | | 実施内容の検討 関係者（バス事業者、タクシー事業者等）との協議 | | | | | | | | | 詳細検討 | | | <取組（案）> 永山駅におけるトイレの改修・専用休憩場所・仮眠場所の確保、カスタマーハラスメント対策、乗務員へのお礼を呼びかける など 令和9年度以降の実施に向けて検討 | | | |
| | 自動運転技術の研究 | 実証運行 | | 評価検証 | 令和8年度の運行内容の検討 | | | | 準備・実証運行 | | | | | | | | | | | |
| 事業 4【重点事業】 ミニバスの再編 | 新たなダイヤでの運行 | | | | 新たなダイヤでの運行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利用状況の確認 | | | | | | | | | | | | | | | | 交通会議に報告 | | | |
| | 効果検証・見直し検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 見直し検討は必要に応じて実施 |
| 事業 5【重点事業】 タクシー活用 | タクシー待機場所の整備 | | | | 整備場所候補の洗い出し、優先順の整理 関係者（地権者・タクシー事業者等）との協議 | | | | 令和9年度予算要求 | | | | 詳細検討 | | | | 「モビリティハブの整備」と連動して検討する。 令和9年度以降の実施に向けて検討 | | | |
| 事業 6 パーソナルモビリティの導入検討 | シェアサイクルの導入 | | | | 整備場所候補の洗い出し、優先順の整理 関係者（シェアサイクル事業者等）との協議 | | | | 令和9年度予算要求 | | | | 詳細検討 順次、整備 | | | | 「モビリティハブの整備」と連動して検討する。 | | | |
| 事業 7【重点事業】 公共交通同士や多様な移動手段との連携強化 | バスターミナル周辺における取組 | | | | 実施内容の検討 関係者（鉄道事業者・バス事業者等）との協議 | | | | | | | | | 詳細検討 | | | <取組（案）> 乗り場案内の改善、バス乗り場を方面別に集約など 令和9年度以降の実施に向けて検討 | | | |
| | モビリティハブの整備 | | | | 整備場所候補の洗い出し、優先順の整理 関係者（地権者・交通事業者等）との協議 | | | | 令和9年度予算要求 | | | | 詳細検討 順次、整備 | | | | 「タクシー待機場所の整備」、「シェアサイクルの導入」と連動して検討する。 令和8年度については、ミニマムなものから整備を検討する。 | | | |
| 事業 8 公共交通の利用促進 | 周知活動 | | | | 掲載内容等の検討、関係者調整 | | | | 令和9年度予算要求 | | | | 実施 | | | | 令和8年度については、たま広報、市公式ホームページ等を活用する 令和9年度以降については、チラシ等の作成を検討 | | | |
| | 利用機会の創出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | バス無料デー等の実施については、財源の検討とともに、実施内容の検討、関係者調整を開始する |