

令和8年		2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R9.1月			2月			3月																																																		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																																																
国		課長会議)計画の基本的考え方										課長会議)基本指針案 推計ツール										報酬改定率・係数																																																																					
庁内	作業関係											施策体系案 修正										担当入力作業 各課照会										実態調査 冊子完成																																																											
内部協議	部長レク											5/22										7/1																																																																					
	市長レク											5/25実 態調査 報告										7/8骨 子案 説明																				原案 報告										1/15～1/22くらいで実施																																							
	策定委員会 (3回を予定)											課長が 各課へ 依頼										要綱 策定										8/20 策定 委員会①										10/19 策定 委員会②										10/28 策定 委員会③										策定委員会 開催概要 ＜1回目＞各課との意見交換(実態調査報告・各課の取組等) ＜2回目＞素案協議① ＜3回目＞素案協議②																													
	健康福祉推進本部																															7/28骨 子案 説明																				11/12 素案② 協議										修正										2/3 原案協 議										修正									
	経営会議																															8/3 骨子 案・策 定委																				11/25 素案② 協議																				2/16or2/24 原案決定(ハブ コメ報告)																			
	課長・係長協議 (コンサルも含む)	打合 せ①	打合 せ②	打合 せ③								6/1 6/10 6/26																																																																															
外部協議	①介護保険 運営協議会											ワークショップ詳 細お知らせ・意見 照会																				調査速報・進捗・部会																				素案提示・諮問・答申(11月～1月)										● ●																													