

		平成30年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
平成29年度ベース 国交省補助金申請  <交付決定目安> ※月末応募→翌月末決定		公示	事前調整			応募	採択	補助申請	交付決定	事業の実施				実績報告	補助額確定	補助金交付
		交付決定以降、補助金に係る事業の実施														
協議会		会議			会議			会議				会議				
(多摩市ニュータウン再生推進会議)																
相談事業	出張相談会 (福祉なんでも相談)	事前調整・作業						1回目開催	2回目開催		3回目開催					
		福祉なんでも相談														
普及啓発事業	家主・不動産事業者向けセミナー	事前調整・作業						開催								
	啓発用パンフレット作成 (内容をより具体化)	事前調整・作業						印刷								
支援事業	入居・生活支援メニューの創出等検討 ※下記の国新制度と共に検討	メニュー化の作業・協議・検討、可能な範囲で相談会等で情報提供・住宅情報提供に活用														
	新たな住宅セーフティネット制度 についての検討	新たな制度への協議会や行政として対応の見通しを検討														
住替え支援事業	住替え支援に関する事業・制度等の決定	ニーズ把握(アンケート調査など)、連続講座(案)の実施														
		協議会における取組み内容、市(行政)との役割分担、空き家、中古住宅流通促進などについて調査・検討														