

## 今後のスケジュール

日時	会議等	内容
平成29年5月29日	第1回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員委嘱</li> <li>・平成29年度事業について</li> <li>・その他、企画・調査検討事項について</li> </ul>
平成29年7月中	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助 事前相談及び申請</li> </ul>
平成29年7月24日	第2回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回会議結果への対応</li> <li>・国庫補助金応募事前相談及び申請状況について</li> <li>・平成30年度の実施事業について</li> <li>・その他企画・調査検討事項（アンケート雛形、パンフレット雛形等の提示）</li> </ul>
平成29年8月末までに	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助交付決定（事前相談段階）</li> </ul>
平成29年8月	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度事業の準備等</li> <li>・各委員に対し、アンケート内容、パンフレット内容等、必要に応じて確認</li> <li>・パンフレットの印刷準備</li> </ul>
平成29年9月	事業実施	<p>&lt;事業の開始&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・9/2（土）出張相談会（居住支援）関戸公民館</li> <li>・福祉なんでも相談予約受付開始（9/5号たま広報）</li> </ul>
平成29年10月	協議会 3回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度の実施事業について(市予算要求に向けて)</li> <li>・出張相談会について（結果報告）</li> <li>・その他企画・調査検討事項</li> </ul>
平成29年10月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート、啓発用パンフレット、セミナーのお知らせの発送</li> </ul>
平成29年11月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住替え支援相談事業</li> <li>・アンケートの集計・分析開始</li> </ul>
平成29年12月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・家主・不動産事業者向けセミナーの実施</li> </ul>
平成30年1月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出張相談会</li> </ul>
平成30年2月	協議会	必要に応じて開催
平成30年3月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助の交付を受けている場合</li> </ul> <p>3月9日までの福祉なんでも相談まで受付 以後、平成29年度の実施事業完了</p>
平成30年3月	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国に対し、実績報告</li> </ul>

