

今後のスケジュール

日時	会議等	内容
平成29年5月29日	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱 ・平成29年度事業について ・その他、企画・調査検討事項について
平成29年7月中	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助 事前相談及び申請
平成29年7月24日	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回会議結果への対応 ・国庫補助金応募事前相談及び申請状況について ・平成30年度の実施事業について ・その他企画・調査検討事項（アンケート雛形、パンフレット雛形等の提示）
平成29年8月末までに	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助交付決定（事前相談段階）
平成29年8月	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業の準備等 ・各委員に対し、アンケート内容、パンフレット内容等、必要に応じて確認 ・パンフレットの印刷準備
平成29年9月	事業実施	<p><事業の開始></p> <ul style="list-style-type: none"> ・9/2（土）出張相談会（居住支援）関戸公民館 ・福祉なんでも相談予約受付開始（9/5号たま広報）
平成29年10月	協議会 3回	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度の実施事業について(市予算要求に向けて) ・出張相談会について（結果報告） ・その他企画・調査検討事項
平成29年10月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート、啓発用パンフレット、セミナーのお知らせの発送
平成29年11月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの集計・分析開始
平成29年12月		<ul style="list-style-type: none"> ・家主・不動産事業者向けセミナーの実施
平成30年1月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> ・1月13日（土）出張相談会（ベルブ永山）
平成30年2月	協議会 4回	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業の総括 ・平成30年度事業について
平成30年3月	事業実施	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助の交付を受けている場合 <p>3月9日までの福祉なんでも相談まで受付以後、平成29年度の実施完了</p>
平成30年3月	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・国に対し、実績報告

