

		平成29年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	国交省補助金申請 【交付決定済み】	公示	事前調整		7/10 応募	8/1 採択	8/10 補助申請	8/23 交付決定	事業の実施				3/8まで	実績報告	補助額確定	補助金交付
	交付決定以降、補助金に係る事業の実施															
協議会			5月29日 会議		7月24日 会議			10月2日 会議				会議				
(多摩市ニュータウン再生推進会議)						8月30日 第1回			11月27日 第2回			シンポジウム 第3回予定				
相談事業	出張相談会 (福祉なんでも相談)	事前調整・作業						9/2(土) 1回目 開催	10/31 広報締	12/5 広報	1/13(土) 2回目 開催	3/8まで				
	福祉なんでも相談															
普及啓発事業	家主・不動産事業者向けセミナー	事前調整・作業										※資料2-4参照				
	啓発用パンフレットの作成	事前調整・作業							印刷	同封						
	家主・不動産事業者向けアンケートの実施	事前調整・作業							発送	アンケート実施・集計・分析						
支援事業	行政・民間サービス活用による入居・生活支援メニューの体系化(メニュー化)	メニュー化の作業・協議・検討、可能な範囲で相談会等で情報提供・住宅情報提供に活用														
	新たな住宅セーフティネット制度についての検討	新たな制度への協議会や行政として対応の見通しを検討						9月時点 マニュアル作	法施行							
住替え支援事業	住替え支援に関する事業・制度等の検討	協議会における取組み内容、市(行政)との役割分担、空き家、中古住宅流通促進などについて調査・検討														
							大妻連携 9/17永山フェ ス・ニス調査	大妻連携 ワークショップ 10/14		大妻連携 ワークショップ 12/2	大妻連携 WS報告 1月下旬					