

		令和元年度													
		平成31年4月	令和元年5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年1月	2月	3月		
令和元年度 国交省補助金申請 <交付決定目安> ※月末応募→翌月末決定		公示	事前調整	応募	採択	補助申請	交付決定	6/21頃予定	事業の実施				実績報告	補助額確定	補助金交付
協議会			会議			会議			会議			会議			
(多摩市ニュータウン再生推進会議)			5/24		8月頃	1回目開催			2回目開催	11月頃	2月頃	シンポジウム 3回目開催			
相談事業	出張相談会 (4回開催)	事前調整・作業			1回目開催 7/30(火)	2回目開催 9/27(金)		3回目開催 11/30(土)	4回目開催 1/24(金)						
	福祉なんでも相談 (※都営住宅定期募集)	募集			募集		募集		募集		募集				
支援事業	(仮称) お部屋探しサポート制度の検討	支援サービスメニューの検討・事前調整・作業													
普及啓発事業	多摩市居住支援セミナー	事前調整・テーマ選定・講師選定等						周知・参加者募集	開催	11/中旬					
	啓発用パンフレット更新 (制度改正等生じた場合)	内容検討・事前調整・作業 (必要に応じて発送)						印刷	発送						
住替え支援事業	住替え啓発・市のPR等 (テーマ別連続講座)	テーマ選定・講師選定等事前調整					周知・参加者募集	講座1	多摩市魅力実感イベ	講座2					
	子育て家族の住まいと住環境 に関する調査	報告書作成・HP掲載													
その他	新たな住宅セーフティネット制度 についての検討	新たなSN制度への協議会や行政として対応の検討、東京都及び他自治体居住支援セミナーへの参加による、先進事例の調査研究など													