
資料18　事業スケジュール（予定）
※本スケジュール表は、現時点（令和2年10月時点）での想定スケジュールであり、今後の検討により変更が生じる可能性があります。

●P-PFI手法

① 公募設置等指針（案）の公表

② 質問回答・個別対話等

① 公募開始（公募設置等指針の公表）

② 説明会・質問回答・個別対話等

③

④ 公募設置等予定者の通知

⑤ 公募設置等計画の認定

⑥

① 公募設置等計画説明業務

② 公募対象公園施設の設置・管理運営

③ 特定公園施設等の実施設計・改修整備

④ 特定公園施設の管理運営

⑤ パルテノン多摩飲食スペースの運営

⑥ 協議会運営業務（CMA推進業務）

パルテノン多摩

中央図書館

レンガ坂

STEP1　庁内組織での検討・準備会設立

STEP2　CMAの設立

STEP3 CMA連携の拡大

３．事業期間

1月 2月

５．CMA

４．関連事業

２．事業者の募集・選定

令和24年度

5月

１．事業者募集・準備

協定・契約等の締結

提案期限（公募設置等計画の受付）

令和２年度

8月 1月11月

・・・令和６年度

3月

令和５年度令和４年度

9月 10月 11月 12月 4月 5月 6月3月 4月 3月9月 12月 10月7月 1月項目 11月6月

令和３年度

9月10月8月 12月 2月4月6月4月 5月 2月 5月 6月 7月 8月7月

公募開始（1月上旬）

説明会等（３か月）

維持管理・運営（約20年＋3か月）

（案）の公表（１０月上旬）

質問回答・個別対話

提出期限（５月下旬）

選定・通知（７月下旬）

計画認定（12月）

基本協定締結（９月）

改修工事（2年）

◆設置管理許可の期間：約20年（着工（令和４年７月）～令和24年６月）

※設置許可は10年以内での更新が必要／建設期間、解体・撤去期間を含む

※設計・改修整備期間の配分は事業者提案。

※工事期間中も全面閉園は不可。

※年度ごとに部分引渡し（譲渡）を行う。

譲渡契約締結（６月）

実施設計（6か月）

◆指定管理期間：約18年（令和６年７月）～令和24年６月）

※令和6年6月までは維持管理・運営委託による業務実施期間

STEP1（準備会の設立・開催）（令和2年７月～令和3年12月）

CMA事務局運営業務（令和4年1月～ ※3～5年間で事業者提案）引継ぎ業務

指針（案）公表

（１０月上旬）

指針公表

（1月上旬）

個別対話

実施協定締結（12月） 仮契約

◆行政財産使用許可の期間：約20年＋６か月（令和４年１月～令和24年６月）

※使用許可は毎年度更新が必要／内装工事、解体・撤去期間を含む

STEP2（令和４年１月～ ※3～5年間で事業者提案）

工事（１年６か月）
プレオープン（3月） オープン（７月）

工事（１年９か月）
オープン（未定）

STEP ３

営業期間（想定） 解体建設（想定）

※営業開始日の前倒しは可能

営業期間 解体内装工事等

※営業開始日は令和4年３月

質問回答

※令和6年7月1日全面供用開始

参加表明（４月下旬）

提出期限

（５月下旬）
選定・通知

（７月下旬）

参加表明

（４月下旬）

基本協定締結

（９月）

譲渡契約締結（６月）計画認定・実施協定締結

（12月）

◆認定有効期間：約20年（令和４年７月～令和24年６月）

CMA設立総会（令和3年12月）

工事（詳細の工事期間は未定）

※中央図書館の工事予定の遅延に伴い、本公園の

改修工事期間を半年程度延長する可能性がある。

※中央図書館の工事予定は、当初予定より

半年遅延している。
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